

湖北広域行政事務センター新施設整備事業に係る取組経過（平成30年度）

平成30年	4月9日	第2回湖北広域行政事務センター新斎場整備運営事業者選定委員会の開催
	4月17日	個別説明会：長浜市内保町自治会
	4月23日	新斎場整備運営事業 特定事業の選定に伴う評価結果を公表
	5月1日	新斎場整備運営事業 入札公告
	5月1日	新斎場整備運営事業 入札説明書、要求水準書、落札者決定基準等の公表
	5月8日	新斎場整備運営事業 入札説明書等に関する説明会の開催
	5月8日	新斎場整備運営事業 事業用地見学会の開催
	5月18日	新斎場整備運営事業 入札説明書等に関する質問の締切
	6月1日	新斎場整備運営事業 こもれび苑見学会の開催
	6月15日	新斎場整備運営事業 入札説明書等に関する質問(第1回)に対する回答の公表
	6月22日	新斎場整備運営事業 参加表明書及び入札参加資格審査申請書の受付
	6月29日	新斎場整備運営事業 入札参加資格審査結果通知書の送付
	7月6日	新斎場整備運営事業 入札説明書等に関する質問(第2回)の締切
	7月6日	新斎場整備運営事業 対面対話申込の受付締切
	7月9日	新斎場整備運営事業 対面対話通知書の送付
	7月17日	新斎場整備運営事業 要求水準書（修正版）の公表
	7月30日	新斎場整備運営事業 対面対話の実施
	8月1日	出前講座の運用開始 「新施設ってなあに？」、「施設運営と環境保全への配慮について」
	8月10日	新斎場整備運営事業 入札説明書等に関する質問（第2回）に対する回答の公表
	8月15日	新斎場整備運営事業 入札説明書（修正版）、要求水準書（最終版）の公表
	8月15日	新斎場整備運営事業 提案時の基準金利の公表
	9月1日	湖北広域だより、出前講座「新施設ってなあに？」「施設運営と環境保全への配慮について」の実施について掲載
	9月10日	一般廃棄物処理基本計画策定支援業務 事業者募集開始
	9月14日	新斎場整備運営事業 入札提案書類の受付、入札書の開札
	9月19日	一般廃棄物処理基本計画策定支援業務 実施要領等に関する質問の締切
	9月25日	一般廃棄物処理基本計画策定支援業務 実施要領等に関する質問に対する回答の公表
	10月1日	一般廃棄物処理基本計画策定支援業務 プロポーザル参加申込書の提出締切
	10月3日	新斎場整備運営事業 ヒアリング実施通知書の送付
	10月4日	一般廃棄物処理基本計画策定支援業務 参加資格審査結果の通知
	10月11日	一般廃棄物処理基本計画策定支援業務 企画提案書の提出締切
	10月16日	一般廃棄物処理基本計画策定支援業務 企画提案ヒアリングの実施
	10月22日	一般廃棄物処理基本計画策定支援業務 プロポーザル選定結果の通知および公表
	10月25日	第3回湖北広域行政事務センター新斎場整備運営事業者選定委員会の開催
	10月31日	一般廃棄物処理基本計画策定支援業務 事業者と委託契約を締結
	11月13日	第4回湖北広域行政事務センター新斎場整備運営事業者選定委員会の開催

	1 1 月 2 6 日	新斎場に係る墓地等経営許可書の受領
	1 1 月 2 7 日	第 5 回湖北広域行政事務センター新斎場整備運営事業者選定委員会の開催
	1 1 月 3 0 日	新斎場整備運営事業 落札者の公表
	1 2 月 7 日	新斎場整備運営事業 基本協定の締結
	1 2 月 2 5 日	新施設用地造成工事（第 1 期） 入札公告
	1 2 月 2 8 日	新斎場整備運営事業 新斎場整備運営事業者選定委員会の審査講評を公表
平成 3 1 年	1 月 1 5 日	新施設用地造成工事（第 1 期） 入札参加資格確認申請の締切
	1 月 1 5 日	新施設用地造成工事（第 1 期） 質問の締切
	1 月 1 7 日	新斎場整備運営事業 客観的な評価の結果を公表
	1 月 1 7 日	新施設用地造成工事（第 1 期） 入札参加資格確認結果通知の送付
	1 月 1 7 日	新施設用地造成工事（第 1 期） 質問回答の公表
	1 月 2 3 日	新施設用地造成工事（第 1 期） 技術提案書の提出締切
	1 月 2 9 日	新施設用地造成工事（第 1 期） 入札書の提出締切
	1 月 2 9 日	新施設用地造成工事（第 1 期） 技術評価点の通知
	1 月 3 0 日	新施設用地造成工事（第 1 期） 入札書の開札
	2 月 1 5 日	新施設用地造成工事（第 1 期） 総合評価方式の入札結果の公表
	2 月 2 0 日	湖北広域行政事務センター第 1 回定例会 新斎場整備運営事業に係る特定事業契約の締結について議案可決 湖北広域行政事務センター火葬場の指定管理者を「湖北斎場 P F I 株式会社」に指定することについて議案可決
	2 月 2 1 日	新斎場整備運営事業 事業契約の締結に伴う契約内容の公表
	3 月 2 5 日	湖北広域行政事務センター臨時会 新施設用地造成工事（第 1 期） 契約締結について議案可決
	3 月 2 5 日	新斎場整備運営事業 生活環境影響調査結果の公表
	3 月 2 5 日	報道各社への資料提供「新斎場イメージ図等について」