令和8年11・12月 工程表

令和8年10月26日

工事名　湖北広域行政事務センター新一般廃棄物処理施設整備運営事業

タクマ・クボタ・クボタ環境・奥村組・材光工務店・オオサワ・オオバ特定建設工事共同企業体

			令和8年11月																													令和8年12月																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
造成	造成工事　C・D工区法面整形・他工事																																																												
熱回収・リサイクル棟	【建築工事】																																																										
	仮設工事	足場組																																																									
	地上躯体工事	鉄骨工事																																																									
		型枠・鉄筋工事																																																									
		コンクリート打設工事																																																									
	外装工事	ALC工事																																																									
	内装工事	耐火被覆、グラスウール張り																																																									
	【熱回収プラント工事】																																																									
	機械工事	機器据付																																																									
		歩廊組立																																																									
		鉄骨建方																																																									
		ボイラ組立																																																									
	配管工事	配管・サポート取付																																																								
	電気工事	ケーブルラック取付																																																								
	【リサイクルプラント工事】																																																									
	仮設工事	仮設事務所設置																																																								
	機械工事	機器据付																																																								
付属棟	管理棟																																																									
	地下躯体工事	土工事																																																								
		基礎躯体工事																																																								
		コンクリート打設工事																																																								

計画