【資料４】

一般廃棄物処理基本計画の見直しスケジュール

項目		令和６年度									令和７年度									
		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
審議会						第1回			第2回				第3回			第4回			第5回	
					・ごみ処理の現状 ・実績の評価 ・スケジュール			・第１回審議会意見への対応 ・基本計画書骨子(案)提示				・基本計画書素案提示			・基本計画書(案)提示 ・パブリックコメントについて			・パブリックコメントの結果 ・基本計画(案)の変更内容 ・基本計画書最終案提示		
			実績の把握と評価			①			②				③			④				
ごみ処理基本計画	ごみ処理の現状把握				①															
	ごみ処理の課題						②													
	基本理念・基本方針							②												
	数値目標設定								②											
	ごみの発生量及び処理量の見込み								②				③							
	施策												③		④					
生活排水処理基本計画	生活排水処理の現状把握					①														
	生活排水処理の課題						②													
	基本理念・基本方針							②												
	数値目標設定								②											
	生活排水の発生量及び処理量の見込み										③									
	施策											③								
								骨子(案)作成						基本計画（案）改定			基本計画最終改定			
一般廃棄物処理基本計画（本編）									②				③			④		⑤		
										骨子改定・素案作成										
一般廃棄物処理基本計画（概要版）																		⑤		
パブリックコメントへの対応																	⑤			