
令和8年10・11月工程表

工事名　湖北広域行政事務センター新一般廃棄物処理施設整備運営事業
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【建築工事】

計画

コンクリート打設工事

配管工事 配管・サポート取付

電気工事 ケーブルラック取付

付
属
棟

　管理棟

地下躯体工事 土工事

【リサイクルプラント工事】

仮設工事 仮設事務所設置

機械工事 機器据付

基礎躯体工事

機械工事 機器据付

歩廊組立

ボイラ組立

熱
回
収
・
リ
サ
イ
ク
ル
棟

仮設工事 足場組

地上躯体工事 鉄骨工事

鉄骨建方

型枠・鉄筋工事

コンクリート打設工事

外装工事 ALC工事

内装工事 耐火被覆、グラスウール張り

【熱回収プラント工事】

令和8年10月 令和8年11月

造
成

造成工事　C・D工区法面整形・他工事

タクマ・クボタ・クボタ環境・奥村組・材光工務店・オオサワ・オオバ特定建設工事共同企業体

令和8年9月25日

  


