
令和8年2・3月工程表

工事名　湖北広域行政事務センター新一般廃棄物処理施設整備運営事業
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計画

令和8年1月28日

造
成

令和8年3月

タクマ・クボタ・クボタ環境・奥村組・材光工務店・オオサワ・オオバ特定建設工事共同企業体

　造成土工 D工区盛土(圧密期間含む)

C工区埋戻し・附帯工事

外壁防水工事

令和8年2月

熱
回
収
・
リ
サ
イ
ク
ル
棟

仮設工事 掘削部手摺、場内整備、足場組

地業工事 掘削工事、埋戻し工事

切梁解体

基礎工事 型枠・鉄筋工事

コンクリート打設工事

  


