
令和8年9・10月工程表

工事名　湖北広域行政事務センター新一般廃棄物処理施設整備運営事業

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

【建築工事】

計画

仮設工事 足場組

令和8年10月

　管理棟

地下躯体工事 掘削工事

仮設事務所設置

機械工事 機器据付

基礎躯体工事

仮設工事

機械工事 機器据付

歩廊組立

鉄骨建方

配管工事 配管・サポート取付

ALC工事

【熱回収プラント工事】

電気工事 ケーブルラック取付

【リサイクルプラント工事】

地上躯体工事 鉄骨工事

型枠・鉄筋工事

タクマ・クボタ・クボタ環境・奥村組・材光工務店・オオサワ・オオバ特定建設工事共同企業体

付
属
棟

コンクリート打設工事

令和8年9月

造
成

造成工事　C・D工区法面整形・他工事

熱
回
収
・
リ
サ
イ
ク
ル
棟

外装工事

令和8年8月24日

  


