
年度 令和4年度（2022年度） 令和5年度（2023年度） 令和6年度（2024年度） 令和7年度（2025年度） 令和8年度（2026年度） 令和9年度（2027年度） 令和10年度（2028年度） 令和11年度（2029年度）

解体撤去工事

備考

バイオガス化施設
リサイクル施設

ストックヤード棟

汚泥再生処理センター

焼却施設

項目

スケジュール

造成工事

基本協定締結
解体撤去工事竣工

令和12年3月末本契約

設計・地質調査

造成工事（汚泥再生処理センター）

地上躯体工事

湖北広域行政事務センター 殿

工事名称 ： 湖北広域行政事務センター新一般廃棄物処理施設整備運営事業

建設場所 ： 滋賀県長浜市木尾町字込田

施設規模 ： 焼却施設 124t/日（62t/日×2炉）バイオガス化施設 25t/日 リサイクル施設 21t/5h 汚泥再生処理センター 83kL/日

工 事 工 程 表

工期 着工：令和 5年6月 1日

竣工：令和12年3月31日

プラント工事

造成工事着工
令和5年6月

試運転（約3ヶ月）

外構工事

受電水圧

造成工事竣工
令和8年12月末

基本設計・実施設計

杭工事・地下工事・基礎工事

許認可申請

汚泥再生処理センター着工
令和6年2月

汚泥再生処理センター竣工
令和7年9月末

地上躯体工事

プラント工事

試運転（約6ヶ月）

外構工事

基本設計・実施設計

杭工事・地下工事・基礎工事

許認可申請

設計

解体撤去工事

焼却施設
バイオガス化施設
リサイクル施設着工

令和7年4月 解体撤去工事着工
令和10年4月

受電

造成工事

焼却施設
バイオガス化施設
リサイクル施設竣工

令和10年3月末

ストックヤード棟工事

 


