
令和6年12月・令和7年1月工程表

工事名　湖北広域行政事務センター新一般廃棄物処理施設整備運営事業

タクマ・クボタ・クボタ環境・奥村組・材光工務店・オオサワ・オオバ特定建設工事共同企業体
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計画
準備

令和6年11月25日

令和6年12月 令和7年1月

造
成 擁壁工

水路補修工

仮設工事 外部足場

プレキャスト製調整池工

土・地業工事 建物際埋戻し

鉄筋工事 腰壁・2Fデッキ

コンクリート工事 打設

腰壁・ボーダー型枠※建込

脱型

鉄骨工事

屋根工事 デッキ・シート防水

外壁工事 ECP

防水工事 地下外壁

電気・機械設備工事（土建）

水張試験 地下水槽

井戸及び井水配管工事

汚
泥
再
生
処
理
セ
ン
タ
ー

熱
回
収
・
リ
サ
イ
ク
ル
施
設

ストックヤード棟建設工事

仮設工事 仮設足場

型枠（建込・脱型）

金属工事

外壁工事 ECP

建具工事

塗装工事

電気・機械設備工事（土建）

準備工事 場内整備・仮囲い・墨出し

コンクリート工事

  


