
令和7年11・12月工程表

工事名　湖北広域行政事務センター新一般廃棄物処理施設整備運営事業
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計画

令和7年10月27日

タクマ・クボタ・クボタ環境・奥村組・材光工務店・オオサワ・オオバ特定建設工事共同企業体

造
成

　 造成土工　 　　　　　D工区盛土・運土（圧密沈下含む）

令和7年11月 令和7年12月

熱
回
収
・
リ
サ
イ
ク
ル
棟

仮設工事 掘削部手摺、場内整備、足場組

クローラークレーン組立

地業工事 掘削工事、埋戻し工事

切梁架設

コンクリート打設工事

付
属
棟

【渡り廊下】

基礎工事 型枠・鉄筋工事

コンクリート打設工事

土工事 掘削工事、埋戻し工事

　 【防火水槽、助燃油貯留槽】

土工事 掘削工事、埋戻し工事

基礎工事 型枠・鉄筋工事

  


