
令和7年12月・令和8年1月工程表

工事名　湖北広域行政事務センター新一般廃棄物処理施設整備運営事業
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計画

令和7年11月28日

令和8年1月

基礎工事 型枠・鉄筋工事

令和7年12月
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仮設工事 掘削部手摺、場内整備、足場組

地業工事 掘削工事、埋戻し工事

切梁架設

コンクリート打設工事

外壁防水工事

造成土工 D工区盛土・運土（圧密沈下含む）

タクマ・クボタ・クボタ環境・奥村組・材光工務店・オオサワ・オオバ特定建設工事共同企業体

  


