
令和7年3・4月工程表

工事名　湖北広域行政事務センター新一般廃棄物処理施設整備運営事業

タクマ・クボタ・クボタ環境・奥村組・材光工務店・オオサワ・オオバ特定建設工事共同企業体
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プレキャスト製調整池工

擁壁工

造成排水工

汚泥再生処理センター建設工事(土建工事）

ストックヤード棟建設工事

計画

杭重機組立、杭打設

杭芯出し、検査

付属棟

管理棟渡り廊下

土工事

杭・山留工事

地階 機器据付配管工事

汚泥再生処理センター　プラント工事

杭打設

１階 機器据付配管工事

電気計装工事

造
成

電気計装工事

２階 機器据付配管工事

令和7年2月21日

令和7年3月 令和7年4月

汚
泥
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生
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準備工事 場内整備・仮囲い・墨出し

仮設工事 外部足場

内部足場

熱回収・リサイクル棟

土・地業工事 運土・埋戻し

鉄筋・型枠工事 腰壁・機械基礎・シンダーCon

コンクリート工事 打設

鉄骨工事 ロックウール吹付

押出成形板工事 外壁

防食工事

内装工事

電気・機械設備工事（土建）

井戸及び井水配管工事

電気計装工事

熱
回
収
・
リ
サ
イ
ク
ル
施
設

外構工事

仮設工事 仮設足場

SMW造成

建具工事

金属工事 タラップ・庇

杭芯出し、検査

ゴミピット部先行鋤取り、表層改良

塗装工事

場内整備

建物位置出し

現場事務所設置準備工事

仮設工事

  


