
令和7年4・5月工程表

工事名　湖北広域行政事務センター新一般廃棄物処理施設整備運営事業

タクマ・クボタ・クボタ環境・奥村組・材光工務店・オオサワ・オオバ特定建設工事共同企業体タクマ・クボタ・クボタ環境・奥村組・材光工務店・オオサワ・オオバ特定建設工事共同企業体
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プレキャスト製調整池工

造成排水工

汚泥再生処理センター建設工事(土建工事）

ストックヤード棟建設工事

計画

令和7年3月28日

令和7年4月 令和7年5月

造
成

汚
泥
再
生
処
理
セ
ン
タ
ー

仮設工事

外構工事

防雪壁・床板

建具工事

塗装工事

防食工事

内装工事

電気・機械設備工事（土建）

井戸及び井水配管工事

汚泥再生処理センター　プラント工事

地階 機器据付配管工事

電気計装工事

１階 機器据付配管工事

電気計装工事

２階 機器据付配管工事

電気計装工事

熱
回
収
・
リ
サ
イ
ク
ル
施
設

土工事・外構工事

熱回収・リサイクル棟

仮設工事 建物位置出し

場内整備、整地、仮囲い

土工事 ゴミピット部先行鋤取り、表層改良

杭・山留工事 杭芯出し、検査

　 こもれび苑汚水配管迂回工事

SMW造成

杭打設

付属棟

管理棟渡り廊下 杭芯出し、検査

杭重機組立、杭打設

鉄筋・型枠工事

　 鉄筋・型枠工事　防雪壁・床板

  


