
令和7年6・7月工程表

工事名　湖北広域行政事務センター新一般廃棄物処理施設整備運営事業

タクマ・クボタ・クボタ環境・奥村組・材光工務店・オオサワ・オオバ特定建設工事共同企業体
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プレキャスト製調整池工

造成排水工

汚泥再生処理センター建設工事

ストックヤード棟建設工事

計画

汚泥再生処理センタープラント工事

地下 機器据付配管工事

電気計装工事

1階 機器据付配管工事

電気計装工事

2階 機器据付配管工事

井戸及び井水配管工事

電気・機械設備工事（土建）

電気計装工事

建具工事

令和7年5月27日

令和7年6月

造
成

令和7年7月

外構工事 雨水排水工事

法面成形工事・植栽工事

囲障・サイン工事

塗装工事

内装工事

試運転調整

外構工事 雨水排水工事

親杭打設

杭打設

土工事 掘削工事
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法面成形工事・植栽工事

舗装工事

汚
泥
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生
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杭打設

親杭打設

　管理棟、渡り廊下、ランプウェイ、メタン発酵槽、倉庫棟

杭・山留工事

舗装工事

杭・山留工事 SMW造成

仮設工事 仮囲い

  


