
令和7年7・8月工程表

工事名　湖北広域行政事務センター新一般廃棄物処理施設整備運営事業

タクマ・クボタ・クボタ環境・奥村組・材光工務店・オオサワ・オオバ特定建設工事共同企業体
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プレキャスト製調整池工

汚泥再生処理センター建設工事

ストックヤード棟建設工事

熱回収・リサイクル棟建設工事
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外構工事 囲障工事

令和7年8月

汚泥再生処理センタープラント工事

地下 機器運転

法面成形工事・植栽工事

井戸及び井水配管工事

2階 機器運転

1階 機器運転

外構工事 囲障工事

法面成形工事・植栽工事

付属棟（渡り廊下）

土工事 掘削工事

親杭打設

土工事 掘削工事

切梁架設

仮設工事 先行掘削部手摺、場内整備

杭・山留工事 杭打設

  


