
令和7年8・9月工程表

工事名　湖北広域行政事務センター新一般廃棄物処理施設整備運営事業

タクマ・クボタ・クボタ環境・奥村組・材光工務店・オオサワ・オオバ特定建設工事共同企業体
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プレキャスト製調整池工

造成土工（仮設調整池埋戻）

汚泥再生処理センター建設工事

ストックヤード棟建設工事

熱回収・リサイクル棟建設工事

計画

　付属棟　【ランプウェイ搬入側】

土工事 掘削工事、埋戻し工事

型枠・鉄筋工事

　付属棟　【渡り廊下】

熱
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・
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土工事 掘削工事、埋戻し工事

基礎工事 型枠・鉄筋工事

コンクリート打設工事

基礎工事

仮設工事 掘削部手摺、場内整備

会議室設置

杭・山留工事 杭打設

１階

外構工事 囲障工事

サイン工事

親杭打設

土工事 掘削工事

切梁架設

令和7年8月

令和7年7月25日
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外構工事 囲障工事

令和7年9月

汚泥再生処理センタープラント工事

試運転調整 地階

造
成

サイン工事

井戸及び井水配管工事

　 ２階

  


