
令和7年9・10月工程表

工事名　湖北広域行政事務センター新一般廃棄物処理施設整備運営事業
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汚泥再生処理センター建設工事

計画

1階

付属棟【渡り廊下】

熱
回
収
・
リ
サ
イ
ク
ル
棟

熱回収・リサイクル棟建設工事

令和7年8月25日

　プレキャスト製調整池工

　造成土工（仮設調整池埋戻）

　プラスチックボードドレイン工法（D工区地盤改良工）

　水路整備工

2階 設備運転

地下 設備運転

設備運転

汚
泥
再
生
処
理
セ
ン
タ
ー

井戸及び井水配管工事

汚泥再生処理センタープラント工事

型枠・鉄筋工事

造
成

試運転調整

施設運営

タクマ・クボタ・クボタ環境・奥村組・材光工務店・オオサワ・オオバ特定建設工事共同企業体

令和7年9月 令和7年10月

仮設工事 掘削部手摺、場内整備

会議室設置

地業工事 掘削工事

切梁架設

基礎工事

コンクリート打設工事

付属棟【ランプウェイ搬入側】

土工事 掘削工事、埋戻し工事

基礎工事 型枠・鉄筋工事

コンクリート打設工事

土工事 掘削工事、埋戻し工事

基礎工事 型枠・鉄筋工事

コンクリート打設工事

  


