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湖北広域行政事務センター　新斎場整備運営事業  12月度月間工程表
西松・オオサワ・大和特定建設工事共同企業体　湖北長浜出張所
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（作業員ｽﾍﾟｰｽ）

③④工区
（告別・収骨ｴﾘｱ）
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（ｴﾝﾄﾗﾝｽ・事務室）
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火葬炉工事 火葬炉工事 火葬炉工事

折版屋根葺き 折版屋根葺き

横葺き金属屋根工事（頂部庇） 横葺き金属屋根工事（屋根２） 横葺き金属屋根（屋根２、１）

機械室ｸﾞﾗｽｳｰﾙ貼工事

内部足場解体（排ガス処理室）

外部サッシ硝子工事

設備天井内配管 設備天井内配管

断熱材吹付

断熱材吹付

断熱材吹付
外部サッシ硝子工事

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水（屋上8,9）

内部間仕切壁工事

設備天井内配管

設備天井内配管 設備天井内配管 設備天井内配管

内部間仕切壁工事 内部間仕切壁工事

内部間仕切壁工事 内部間仕切壁工事

内部間仕切壁工事

内部間仕切壁工事 内部間仕切壁工事 内部間仕切壁工事

設備天井内配管

内部間仕切壁工事 内部間仕切壁工事

設備天井内配管

設備天井内配管 設備天井内配管 設備天井内配管 設備天井内配管

内部間仕切壁工事 内部間仕切壁工事

設備天井内配管 設備天井内配管

設備天井内配管 設備天井内配管

設備天井内配管 設備天井内配管

ﾀｲﾙ張り工事（R2外壁） ﾀｲﾙ張り工事（R2外壁） ﾀｲﾙ張り工事（中庭外壁）ﾀｲﾙ張り工事（1階北南外壁）

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水（屋上8,9） ｱｽﾌｧﾙﾄ防水（屋上11） ｱｽﾌｧﾙﾄ防水（屋上7）

塗装工事（北東南外壁） 塗装工事（北東南外壁） 塗装工事（北西南外壁）外壁左官補修外壁左官補修

ルーバー下地 ルーバー下地

設備天井内配管

屋根左官補修屋根左官補修

屋上左官補修

炉室建築工事

設備天井内配管

内部間仕切壁工事

設備天井内配管

ＥＶ設置工事（１号機） ＥＶ設置工事（１号機）ＥＶ設置工事（２号機）

内部足場解体（f工区） 外部足場解体（Ｒ２） 外部足場解体（中庭）

内部天井仕上げ工事

内部天井仕上げ工事

外構準備工事 外構準備工事 外構準備工事

内部天井仕上げ工事

内部天井仕上げ工事

設備天井内配管 設備天井内配管 設備天井内配管

内部間仕切壁工事

外壁仕上げ工事外壁左官補修 外壁左官補修 外壁左官補修

冬季休暇

12/30～1/3


