
25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ
10t 10t 10t 10t 10t 10t 10t 10t 10t 10t 10t 10t 10t

ポンプ車 ポンプ車 ポンプ車 ポンプ車 ポンプ車 ポンプ車
生ｺﾝﾝ車 生ｺﾝﾝ車 生ｺﾝﾝ車 生ｺﾝﾝ車 生ｺﾝﾝ車 生ｺﾝﾝ車

安全PT 週間定例 週間定例 週間定例 災防協 総合定例 週間定例

災防協

6月 7月

搬入出

行事予定

　備考　

⑥工区

⑤工区

④工区

③工区

②工区

⑤⑥工区

基礎躯体工事

①工区

土工事

①②工区

③④工区

新
斎
場

仮設工事

湖北広域行政事務センター　新斎場整備運営事業  7月度月間工程表
西松・オオサワ・大和特定建設工事共同企業体　湖北長浜出張所

2020年

全

休

全

休

全

休

①②工区

ｽﾗﾌﾞｺﾝ

全

休

①②外部足場組 ①支保工組

ｲﾝｻｰﾄ

段差ﾞ型枠

段差ﾞ型枠

配筋検査

差筋

差筋

ﾋﾟｯﾄｽﾃｺﾝ

ﾋﾟｯﾄｽﾃｺﾝ

①ｽﾗﾌﾞ配筋

②ｽﾗﾌﾞ配筋

⑤埋戻し ⑥埋戻し

④埋戻し③埋戻し

脱型

ﾋﾟｯﾄｽﾃｺﾝ

ﾋﾟｯﾄｽﾃｺﾝ

③⑤工区

ｽﾗﾌﾞｺﾝ

スラブﾞ型枠

③ｽﾗﾌﾞ配筋

段差ﾞ型枠

⑤ｽﾗﾌﾞ配筋

段差ﾞ型枠

差筋

差筋

配筋検査

ｽﾀｲﾛ敷

スラブﾞ型枠 ｽﾀｲﾛ敷

ｲﾝｻｰﾄ 配筋検査

①②工区

ｽﾗﾌﾞｺﾝ

③⑤工区

ｽﾗﾌﾞｺﾝ

スラブﾞ型枠 ｽﾀｲﾛ敷

スラブﾞ型枠 ｽﾀｲﾛ敷

ｲﾝｻｰﾄ

ｲﾝｻｰﾄ

④ｽﾗﾌﾞ配筋

⑥ｽﾗﾌﾞ配筋

④⑥工区

ｽﾗﾌﾞｺﾝ

④⑥工区

ｽﾗﾌﾞｺﾝ

差筋

差筋

段差ﾞ型枠

段差ﾞ型枠

配筋検査

配筋検査

柱配筋

柱配筋

墨出し

墨出し配筋検査

⑥地足場解体 ②支保工組

柱壁型枠

壁配筋

壁配筋

柱壁型枠

壁型枠 梁架け ２Ｆｽﾗﾌﾞ張

梁配筋 ｽﾗﾌﾞ配筋

梁配筋

全国安全週間

梁架け ２Ｆｽﾗﾌﾞ張

締め固め庇型枠

締め固め庇型枠

墨出し

墨出し

柱配筋

柱配筋

墨出し

墨出し

柱配筋

柱配筋

柱壁型枠 壁型枠

柱壁型枠

柱壁型枠

壁配筋

壁配筋

柱壁型枠 壁型枠

③⑤外部足場組
④⑥外部足場組

全

休

外周部整地


