
25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ 4tﾕﾆｯｸ

ポンプ車
生ｺﾝﾝ車

総合定例 週間定例 週間定例 週間定例 週間定例 災防協 総合定例

8月 9月

搬入出

行事予定

　備考　

⑧工区

⑥⑦工区

⑤工区

④工区

③工区

⑥⑦⑧工区

躯体工事

①②工区

設備工事

①②③工区

④⑤工区

新
斎
場

仮設工事

湖北広域行政事務センター　新斎場整備運営事業  9月度月間工程表
西松・オオサワ・大和特定建設工事共同企業体　湖北長浜出張所

2020年

全

休

全

休

全

休

外部足場組

全

休

外部足場組

⑦工区

躯体ｺﾝ

ｽﾗﾌﾞ配筋梁配筋

⑧工区

躯体ｺﾝ

梁架け

壁配筋

全

休

④工区

躯体ｺﾝ

⑤工区

躯体ｺﾝ

⑥工区

躯体ｺﾝ

段差型枠
締め固め庇型枠

ｽﾗﾌﾞ配筋梁配筋

配筋検査

段差型枠

差筋 配筋検査

締め固め庇型枠

ｽﾗﾌﾞ張り壁型枠

ｽﾗﾌﾞ配筋梁配筋 差筋 配筋検査 配筋検査ｽﾗﾌﾞ配筋 差筋

壁型枠 梁架け ｽﾗﾌﾞ張り壁型枠

締め固め庇型枠 段差型枠 段差型枠

配筋検査ｽﾗﾌﾞ配筋梁配筋 差筋

段差型枠締め固め庇型枠

壁配筋 壁配筋

2階柱配筋

2階柱ﾞ配筋

壁型枠

壁型枠

2階壁配筋 2階壁配筋

梁架け

梁架け

壁型枠

壁型枠

ｽﾗﾌﾞ配筋梁配筋

ｽﾗﾌﾞ配筋梁配筋

ｽﾗﾌﾞ張り

ｽﾗﾌﾞ張り

2階壁配筋

2階柱配筋 2階柱配筋

外部足場組内部足場組

壁ｽﾘｰﾌﾞ入れ ｽﾗﾌﾞｲﾝｻｰﾄ

ｽﾗﾌﾞｲﾝｻｰﾄ

ｽﾗﾌﾞｲﾝｻｰﾄ

締め固め庇型枠

締め固め庇型枠

2階柱配筋 2階柱配筋

2階柱配筋

2階柱配筋

壁型枠 壁型枠

壁型枠 壁型枠

2階壁配筋

壁型枠

壁型枠

ｽﾗﾌﾞ配筋梁配筋

ｽﾗﾌﾞ張り

ｽﾗﾌﾞ張り
締め固め庇型枠

締め固め庇型枠

ｽﾗﾌﾞｲﾝｻｰﾄ

ｽﾗﾌﾞｲﾝｻｰﾄ

壁ｽﾘｰﾌﾞ入れ 壁ｽﾘｰﾌﾞ入れ

壁ｽﾘｰﾌﾞ入れ

内部足場組 内部足場組


