
◆工事スケジュール◆

2019年 2020年 2021年

12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

新 斎 場 新 築 工 事着工 引渡し

準備工事 外部足場

1Ｆスラブ

1Ｆ立上り・2Ｆ床

屋上立上り

ＡＷ・外装工事

杭工事

基礎躯体工事

屋根工事

2Ｆ立上り・屋上床

炉工事

植栽(建物廻り以外) 植栽

雨水・排水・駐車場路盤舗装

設備内装工事 試運転

設備内装工事 試運転
検査

試運転

設備配管工事

屋根防水工事

仮設工事

新斎場

外構
構造規模 着工 竣工

ＲＣ造 地上2階 2020年1月1日 2021年3月31日


