
新斎場整備運営事業工程表
年
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●

工事種別
2019年 2020年 2021年 2022年

平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度

建設工事

運営・維持管理

解体工事
　(既存こもれび苑）

事業工程

事業契約

設計

基本設計

実施設計

建築確認申請

施設設計期間（１０ヶ月間） 施設建設期間（１５ヶ月間） 施設運営・維持管理期間（１５年間）

既存施設解体期間（１１ヶ月間）

事業工程表


