

令和5年11・12月工程表

工事名 湖北広域行政事務センター新一般廃棄物処理施設整備運営事業

	令和5年11月											令和5年12月																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
造成土工	A・C工区運土・盛土(圧密期間含む)																																
地盤改良工(A・B・C工区)	プラスチックボードドレーン工法																																