

令和8年1・2月 工程表

令和7年12月24日

工事名 湖北広域行政事務センター新一般廃棄物処理施設整備運営事業

タクマ・クボタ・クボタ環境・奥村組・材光工務店・オオサワ・オオバ特定建設工事共同企業体

		令和8年1月																															令和8年2月																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土							
造成																																																												
	造成土工																																																											
	D工区盛土・運土(圧密沈下含む)																																																											
熱回収・リサイクル棟																																																												
	仮設工事																																																											
	地業工事																																																											
	基礎工事																																																											

計画