

湖北広域行政事務センター


新一般廃棄物処理施設整備運営事業

「エコパーク湖北」いよいよ心臓部建設へ！



※R8年4月末時点

令和5年度から始まったエコパーク湖北の建設工事。  
 令和7年10月の汚泥再生処理センターの供用開始を経て、心臓部となる「**熱回収施設**」と「**リサイクル施設**」のプラント工事が本格的に始まります。これまでは地下躯体部の工事を進めてきましたが、今年度からは全工種にわたり作業を展開していきます。  
 センターでは、令和10年度のオープンに向け、引き続き次世代に誇れる施設の実現を目指して取り組んでいきます。



【工事工程】



いよいよ工事も大詰め！

造成工事は最終仕上げの段階



	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
造成工事	[Green bar spanning from R5 to R8]				
汚泥再生処理センター ストックヤード棟		[Blue bar spanning from R6 to R7]			
熱回収・リサイクル施設 (建築)			[Orange bar spanning from R7 to R9]		
熱回収・リサイクル施設 (プラント)				[Orange bar spanning from R8 to R9]	

【エコパーク湖北の今後の主要スケジュール】

- 2026年12月 造成工事完了
- 2027年10月 試運転
- 2028年3月 メイン施設(熱回収・リサイクル施設)建設完了
- 2028年4月1日 全施設供用開始(グランドオープン)

令和8年度の工事については、  
 ごみ焼却施設、バイオガス化施設、  
 リサイクル施設および管理棟などの  
 建築工事、プラント設備(処理機器等)  
 の据え付け、配管工事などを  
 予定しています。

