

平成20年 9月18日	新最終処分場等設置にかかる連絡会議を開催
11月13日	第2回連絡会議を開催
11月28日	新最終処分場連絡会委員による先進地視察
平成21年 1月 8日	管理者会議において一般廃棄物最終処分場施設整備計画について説明
2月 9日	管理者会議において前回指示を受けた検討事項について協議
2月26日	センター議会で平成21年度予算の議案を上程
3月10日	米原市議会環境事業特別委員会が開催され、最終処分場について議論
3月19日	長浜市長から新最終処分場の一部見直しをすることについての申し入れがセンター管理者あて提出
3月25日	管理者会議で縮小案について再説明
3月31日	米原市議会より新最終処分場施設の整備計画について事業推進の要望書がセンター管理者あてに提出
4月 7日	米原市経済環境部に現状報告。および地元連絡会、米原市議会環境事業特別委員会の日程調整について話し合い
4月16日	米原市長に対して現状報告
4月27日	第3回連絡会議で経過報告
5月 8日	米原市議会環境事業特別委員会で経過報告
5月11日	米原市最終処分場対策室と協議
5月18日	米原市最終処分場対策室と協議

5月22日	西番場区対策委員会役員協議
6月 3日	東番場区対策委員会役員協議
6月15日	米原市最終処分場対策室と協議
6月19日	長浜市大依町自治会役員協議
7月 1日	米原市長と協議
7月 8日	西番場区対策委員会協議
7月 9日	東番場区対策委員会協議
7月25日	西円寺区対策委員会協議
7月26日	長浜市大依町自治会役員協議
8月 4日	管理者会議において一般廃棄物最終処分場施設整備計画の経過説明
8月 5日	長浜市大依町自治会役員協議
8月21日	長浜市大依町自治会役員協議
8月26日	センター臨時議会(一般廃棄物最終処分場施設整備計画の経過報告)
9月 2日	長浜市大依町自治会:地権者説明会
9月17日	米原市議会環境事業特別委員会に経過報告
10月 3日	西円寺区対策委員会協議
10月 7日	西番場区対策委員会協議
10月17日	長浜市大依町自治会役員協議

10月21日	東番場区対策委員会協議
11月 1日	西番場区民説明会
11月 6日	東番場区対策委員会役員協議
11月12日	東番場区対策委員会役員協議
11月21日	長浜市八島町自治会役員協議
12月 9日	米原市議会環境事業特別委員会に経過報告
12月17日	東番場区対策委員会役員協議
12月19日	長浜市八島町自治会役員協議
平成22年 1月22日	滋賀県知事に菜種川の早期改修についての要望書を提出
2月18日	東番場区対策委員会協議
2月26日	東番場区対策委員会役員協議
3月 8日	管理者会議において一般廃棄物最終処分場施設整備計画の経過説明
3月17日	西番場区対策委員会協議
3月24日	米原市議会環境事業特別委員会に経過報告
3月30日	センター議会において平成22年度予算(新最終処分場関連予算含む)の議案を上程
5月18日	東番場区対策委員会協議
5月20日	西番場区対策委員会協議
5月24日	米原市不燃物新最終処分場設置に係る対策会議

5月25日	寺倉区役員会協議
5月27日	西円寺区対策委員会協議
6月	周辺自治会から周辺環境整備取りまとめ書の提出
8月 3日	管理者会議において一般廃棄物最終処分場整備計画の経過および周辺環境整備の概要報告
8月25日	センター議会臨時会において一般廃棄物最終処分場整備計画の経過および周辺環境整備の概要報告
8月26日	東番場区対策委員会役員協議
8月27日	西番場区対策委員会役員協議
8月30日	西円寺区対策委員会協議
9月 1日	寺倉区役員会協議
9月 7日	長浜市大依町自治会役員協議
9月17日	長浜市議会健康福祉常任委員会において一般廃棄物最終処分場整備計画の経過および周辺環境整備の概要報告
9月18日	西番場区対策委員会協議
10月27日	米原警察署に交通安全施設の設置要望
10月28日	米原市不燃物新最終処分場設置に係る対策会議
11月12日	東番場区対策委員会役員協議
11月16日	寺倉区役員会協議
12月 2日	獣害対策先進地(大津市、湖南市)へ対策委員研修
12月 3日	寺倉区民総会(建設同意について承認)

12月 4日	西円寺区対策委員会(区役員合同) (建設同意について承認)
12月 8日	西番場区対策委員会役員協議
12月18日	西番場区対策委員会協議
12月23日	長浜市八島町対策委員会協議
平成23年 1月15日	西番場区民総会(建設同意について承認)
1月26日	東番場区対策委員会協議
2月 3日	管理者会議において平成23年度予算(新最終処分場関連予算含む)等について説明
2月22日	米原市不燃物新最終処分場設置に係る対策会議
2月24日	米原市議会環境事業特別委員会に経過報告
3月13日	東番場区民総会(建設同意について承認)
3月23日	センター議会第1回定例会において平成23年度予算(新最終処分場関連予算含む)等の議案上程および一般廃棄物最終処分場整備計画の経過報告