

湖北広域行政事務センター新施設整備事業に係る取組経過（令和元年度）

平成31年	4月 1日	湖北広域だよりに「新斎場整備運営事業」、「新施設整備スケジュール」について掲載
	4月 1日	一般廃棄物処理施設整備基本計画・基本設計等策定支援及び環境影響評価業務 入札公告
	4月 9日	湖北広域行政事務センター新斎場整備運営事業に関する報告会の開催
	4月10日	一般廃棄物処理施設整備基本計画・基本設計等策定支援及び環境影響評価業務の質問締切
	4月11日	一般廃棄物処理施設整備基本計画・基本設計等策定支援及び環境影響評価業務の質問回答の公表
	4月17日	一般廃棄物処理施設整備基本計画・基本設計等策定支援及び環境影響評価業務の入札参加申請提出締切 一般廃棄物処理施設整備基本計画・基本設計等策定支援及び環境影響評価業務の技術提案書提出締切
	4月18日	一般廃棄物処理施設整備基本計画・基本設計等策定支援及び環境影響評価業務の入札参加資格確認結果の通知
	4月19日	新斎場整備運営事業設計・建設モニタリング支援及び直接協定支援業務委託の契約締結
	4月24日	一般廃棄物処理施設整備基本計画・基本設計等策定支援及び環境影響評価業務の技術評価結果の通知 一般廃棄物処理施設整備基本計画・基本設計等策定支援及び環境影響評価業務の入札書受付
	4月25日	一般廃棄物処理施設整備基本計画・基本設計等策定支援及び環境影響評価業務の入札書開札 個別説明会：木尾町自治会
	4月26日	出前講座 近江冬扇会へ「新施設整備等について」出前講座を実施
令和元年	5月 7日	一般廃棄物処理施設整備基本計画・基本設計等策定支援及び環境影響評価業務の入札結果の公表、契約締結
	7月11日	出前講座 南郷町老人会へ「新施設整備等について」出前講座を実施
	7月13日	出前講座 田根連合自治会へ「新施設整備等について」出前講座を実施
	7月30日	センター議員による新斎場の進入路および現地視察
	8月 1日	構成市広報に新一般廃棄物処理施設整備事業の計画段階環境配慮書の縦覧のお知らせについて掲載
	8月 6日	新一般廃棄物処理施設整備事業の計画段階環境配慮書の公告・縦覧 計画段階環境配慮書に関する意見の募集（募集期間：8月6日～9月5日）
	8月20日	滋賀県環境影響審査会 新一般廃棄物処理施設整備事業の計画段階環境配慮書の内容について審査
	8月21日	長浜市環境影響審議会 新一般廃棄物処理施設整備事業の計画段階環境配慮書の

内容について審議

- 8月23日 湖北広域行政事務センター定例会 新施設用地造成工事（第1期）の変更請負契約について議案可決
- 9月 1日 湖北広域だより「新斎場の全体配置図」、「環境影響評価スケジュール」について掲載
- 9月 5日 新一般廃棄物処理施設整備事業の計画段階環境配慮書の意見募集締切
- 9月20日 新斎場整備運営事業 直接協定の締結
- 10月19日 出前講座 小室町自治会へ出前講座を実施
- 10月24日 一般廃棄物処理基本計画（案）パブリックコメントの実施
- 10月25日 出前講座 長浜東ロータリークラブへ出前講座を実施
- 11月 5日 報道各社への資料提供「湖北広域行政事務センター新斎場整備運営事業起工式について」
- 11月12日 新斎場整備運営事業 安全祈願祭・起工式を開催
- 11月15日 新斎場整備運営事業 木尾町へ新斎場整備に関する工事説明会を実施
- 11月22日 一般廃棄物処理基本計画(案)のパブリックコメントによる意見募集の締切
- 11月25日 滋賀県環境影響審査会 新一般廃棄物処理施設整備事業の計画段階環境配慮書の内容について審査（現地確認含む）
- 12月 1日 構成市広報に新一般廃棄物処理施設整備事業の環境影響評価方法書の縦覧のお知らせについて掲載
- 12月 5日 計画段階環境配慮書に関する知事意見の送付
出前講座 滋賀県立大学へ出前講座を実施
- 12月17日 新一般廃棄物処理施設整備事業に係る環境影響評価方法書の公告・縦覧
新一般廃棄物処理施設整備事業に係る環境影響評価方法書の意見の募集（募集期間：令和元年12月17日～令和2年1月31日）
- 令和2年 1月 1日 構成市広報に新一般廃棄物処理施設整備事業に係る環境影響評価方法書説明会のお知らせを掲載
- 1月 9日 滋賀県環境影響評価審査会 新一般廃棄物処理施設整備事業の環境影響評価方法書の内容について審査
- 1月11日 新一般廃棄物処理施設整備事業に係る環境影響評価方法書説明会（14:00～・19:30～計2回）を開催
- 1月16日 新一般廃棄物処理施設整備事業に係る環境影響評価方法書の縦覧終了
- 1月31日 新一般廃棄物処理施設整備事業に係る環境影響評価方法書の意見募集締切
一般廃棄物処理基本計画の改定
- 2月17日 長浜市環境審議会 新一般廃棄物処理施設整備事業の環境影響評価方法書の内容について審議
- 2月28日 新一般廃棄物処理施設整備基本計画（案）についてパブリックコメントを実施
- 3月30日 新一般廃棄物処理施設整備基本計画(案)のパブリックコメントの意見募集の締切（提出者数3名 意見件数7件）
- 3月31日 新一般廃棄物処理施設整備基本計画の策定