令和7年10·11月工程表

工事名 湖北広域行政事務センター新一般廃棄物処理施設整備運営事業

タクマ・クボタ・クボタ環境・奥村組・材光工務店・オオサワ・オオバ特定建設工事共同企業体

令和7年9月26日

	令和7	7年10月	<u> </u>																				令和7	年11月																			_
	1	2 3	4	5 6	7	8 9	10	11 12	2 13	14	15 16	6 17	18 1	9 20	21	22 23	3 24	25	26 27	28	29 30		1	2 3	4	5 6	6 7	8	9 10) 11	12 13	3 14	15 16	6 17	18 1	9 20	21 2	2 23	24 2	5 26	27 2	28 29	9 3
	水:	木金	主土	日 月	火	水木	: 金	土日	月	火	水木	: 金	土	月	火	水木	: 金	土	日 月	火	水木	金	土	日月	火	水 2	木 金	土	日 月	火	水オ	k 金	土目	月	火 7	k 木	金土	: 日	月り	水	木	金土	= F
造成土工(仮設調整池埋戻)							\blacksquare			1							\blacksquare	T									T							Ħ								7	T
プラスチックボードドレイン工法(D工区地盤改良工)					Ħ	\top	Ħ										Ħ			П			П		П			1		П				H								7	
水路整備工																																											
															Ц												<u> </u>							Щ								4	1
熱回収・リサイクル棟建設工事			Ш		$\perp \perp$	\perp	Ш					Ш			Ш		Ш			Ш			Ш		Ш		\perp	Ш		Ш				Ш								_	
仮設工事 掘削部手摺、場內整備																	\Box																									4	
地業工事 掘削工事、埋戻し工事		+	+	_	₩	+	+			_							+	4		\Box			=				+	\vdash														+	=
切梁架設·解体			+		+	+	+			\pm							+	╡		H			H		H		+	Ħ	F	+				H								\pm	=
基礎工事 型枠・鉄筋工事															П		Ħ			П			П					П		П												\mp	1
コンクリート打設工事																																											
付属棟【ランプウェイ搬入側】					$\frac{1}{1}$	<u> </u>	+ +			+	<u> </u>				<u> </u>		$\frac{1}{1}$	\dashv			+	<u> </u> 					+	+		<u> </u>	<u> </u>			₩	$\frac{\perp}{\parallel}$		+					+	+
土工事 掘削工事、埋戻し工事					Ħ	+	± 1			+					H	+	\forall	-		H			H		H		+	Ħ		Ħ				Ħ								+	1
基礎工事 型枠·鉄筋工事																																		Ħ									
コンクリート打設工事																																										1	
付属棟【渡り廊下】					\perp		$\perp \perp$										\perp																									\pm	
土工事 掘削工事、埋戻し工事			\blacksquare		\blacksquare	\perp	\blacksquare			4							\perp										\perp	\blacksquare														\pm	
【防火水槽、助燃油貯留槽】		\perp	\blacksquare		╽	+	+			\downarrow	_	\perp				\perp	\square	=		\sqcup	_	+					\perp	\blacksquare		\sqcup	\perp	\perp				\perp	\perp					\pm	
土工事 掘削工事、埋戻し工事			\perp		\perp	\perp	\perp			\perp					Щ					Щ							\perp			\sqcup												\pm	
基礎工事 型枠・鉄筋工事							\perp																																			\perp	
コンクリート打設工事			\Box		\Box	-	\square									-	\Box										-	\blacksquare		\Box						\Box						\pm	
\$4 min						\perp																										Ш										\perp	

計画