

湖北広域行政事務センター 新斎場整備運営事業 6月度月間工程表

西松・オオサワ・大和特定建設工事共同企業体 湖北長浜出張所

		2020年																																						
		5月							6月																															
		25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火		
新斎場	仮設工事				①②工区地足場解体								加う②組立																											
													③工区地足場解体																											
				③工区打設足場組	③工区打設足場解体								④工区打設足場組	④工区打設足場解体																										
			②工区打設足場解体					全							全																									