

湖北広域行政事務センター新施設整備事業に係る取組経過（平成29年度）

平成29年	4月15日	湖北広域だより「公募結果」、「今後の予定」を掲載
	4月19日	第6回湖北広域行政事務センター新施設建設候補地選定委員会の開催
	5月11日	第7回湖北広域行政事務センター新施設建設候補地選定委員会の開催
	5月24日	第8回湖北広域行政事務センター新施設建設候補地選定委員会の開催 第9回湖北広域行政事務センター新施設建設候補地選定委員会の開催
	6月13日	第10回湖北広域行政事務センター新施設建設候補地選定委員会の開催
	6月14日	新施設建設候補地選定委員会からセンター管理者へ選定評価結果報告書の提出
	6月15日	斎場整備基本計画（案）パブリックコメントの実施
	6月21日	管理者会議の開催 ・新施設建設候補地を木尾町に決定 ・新斎場整備運営事業についてPFI方式によるBT0方式を採用することに決定
	7月7日	記者発表「候補地の決定及び新斎場事業方式について」
	7月14日	斎場整備基本計画（案）パブリックコメント募集終了（意見0件）
	7月20日	湖北広域行政事務センター斎場整備基本計画の策定
	7月30日	個別説明会：長浜市八島町自治会
	8月4日	管理者会議の開催 ・新斎場の建設計画配置の決定
	9月1日	PFI事業に係る実施方針の策定の見通し公表 湖北広域行政事務センター新斎場整備運営事業者選定アドバイザー業務委託の 事業者公募を開始
	9月3日	個別説明会：長浜市上野町自治会
	9月15日	個別説明会：長浜市田根連合自治会
	9月21日	平成29年度第229号「湖北広域行政事務センター新施設整備事業地形測量業務 委託」事業者と委託契約を締結 平成29年度第230号「湖北広域行政事務センター新施設整備事業用地測量業務 委託」事業者と委託契約を締結 平成29年度第232号「湖北広域行政事務センター新斎場整備事業生活環境影響 調査業務委託」事業者と委託契約を締結
	10月1日	湖北広域だより「新施設建設候補地の決定」、「新斎場整備運営に関する事業方式 の決定」を掲載
	10月4日	平成29年度第231号「湖北広域行政事務センター新施設整備事業土質調査業務 委託」事業者と委託契約を締結
	10月13日	平成29年度第202号「湖北広域行政事務センター新斎場整備運営事業者選定ア ドバイザリー業務委託」事業者と委託契約を締結
	10月15日	個別説明会：長浜市池奥町自治会、高畑町自治会
	11月1日	センターホームページに施設情報だより「新施設ってなあに？」を掲載
	11月12日	個別説明会：長浜市野田町自治会

	11月19日	個別説明会：長浜市谷口町自治会
	11月21日	新施設建設候補地内において、斎場整備に伴う生活環境影響調査の開始
	12月10日	個別説明会：長浜市瓜生町自治会 個別説明会：長浜市内保町自治会
	12月23日	新施設建設用地買収に伴う地権者との調印
	12月27日	平成29年度第277号「湖北広域行政事務センター新施設整備事業用地造成設計業務委託」事業者と委託契約を締結
平成30年	1月18日	第1回湖北広域行政事務センター新斎場整備運営事業者選定委員会の開催
	1月23日	湖北広域行政事務センター議会臨時会 ・新施設整備事業に伴う財産取得の議案可決
	1月29日	新斎場整備運営事業に伴う実施方針及び要求水準書（案）を公表
	2月8日	新斎場整備運営事業 実施方針等に関する説明会の開催
	3月15日	新斎場整備運営事業 実施方針、要求水準書(案)に関する質問と意見に対する回答
	3月23日	長浜市、米原市において新火葬場（新斎場）の都市計画決定の告示
	3月25日	個別説明会：長浜市田川町自治会